

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA

Nomor : 0206/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-01-2024)), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Arif Rohman
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera
Alamat : Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.


- II. Nama : Herlia
Jabatan : Direktur PT. Haberka Mitra Persada
Alamat : Jl. Pulau Bangka No. 42, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Haberka Mitra Persada yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor : T/0452/IT9.PPK.3/LK.00.06/2023 tanggal 20 Maret 2023;
2. Adendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor : 1149/IT9.PPK.3/KU.01.02/2023 tanggal 14 Juni 2023;
3. Adendum II Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor : 2398/IT9.PPK.3/KU.01.02/2023 tanggal 12 September 2023;
4. Adendum III Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor: 3764/IT9.PPK.3/KU.01.02/2023 tanggal 14 November 2023;
5. Adendum IV Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor: 6031/IT9.PPK.3/KU.01.02/2023 tanggal 29 Desember 2023;
6. Berita Acara Pemeriksaan/Ceklis Bersama Dalam Rangka Serah Terima Pertama Nomor : 0205/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 tanggal 17 Desember 2024;
7. Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Nomor 31/HMP.ITERA/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.

Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pengadaan@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan 100%, untuk :

1. Pekerjaan : Pembangunan Gedung Training Center ITERA
2. Lokasi : Institut Teknologi Sumatera
3. Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Sumber Dana : PNBP ITERA 2023

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 diatas meliputi bangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Pertama ini dilampirkan Dokumen Administrasi Bangunan yang terdiri dari :

1. Gambar Terbangun (*As Built Drawing*)
2. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak

Pasal 4

Kerusakan yang terjadi selama jangka waktu pemeliharaan, selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender tetap menjadi tanggungan PIHAK KEDUA untuk perbaikannya. Terhitung mulai tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 15 September 2024.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya

PIHAK KEDUA,

Penyedia

PT. Haberka Mitra Persada

Herlia
Direktur

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Institut Teknologi Sumatera

Arif Rohman
NIP. 19870301 201212 1002