

ADENDUM I

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 1149/IT9.PPK.3/KU.01.02/2023

PEMBANGUNAN GEDUNG TRAINING CENTER ITERA

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DAN

PT. HABERKA MITRA PERSADA

NILAI: Rp. 14.667.000.000,-


(empat belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah)

AKUN :

4471.CBJ.001.051.A.533111

Detail :

Pembangunan Gedung Training Center ITERA



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TAHUN 2023

**ADENDUM I
SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Pembangunan Gedung Training Center ITERA
Nomor : 1149/IT9.PPK.3/KU.01.02/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP : 19870301 20121212 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Terusan Ryacudu, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut sebagai **PPK**.

Nama : Herlia
Jabatan : Direktur PT. Haberka Mitra Persada
Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka No. 42, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. Haberka Mitra Persada, yang selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor : T/0452/IT9.PPK.3/LK.00.06/2023 tanggal 20 Maret 2023;
2. Surat Permohonan Penyesuaian Volume (CCO-1) Nomor : 8.a/05/HMP.ITERA/VI/2023 Tanggal 30 Mei 2023;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor : 108/IT9.PPK.3/KU.01.02/2023 Tanggal 8 Juni 2023.
4. Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Contract Change Order (CCO) Pembangunan Gedung Training Center ITERA tentang penambahan dan pengurangan volume Nomor : 1159/IT9.PPK.3/KU.01.02/2023 Tanggal 13 Juni 2023.
5. Surat Penawaran Pengajuan Harga Baru Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor : 09/04/HMP.ITERA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.

Maka para pihak sepakat melakukan Adendum I atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor : T/0452/IT9.PPK.3/LK.00.06/2023 tanggal 20 Maret 2023 menjadi bunyi yang ada dalam uraian pekerjaan Adendum I Kontrak ini sebagai berikut :

1. Ketentuan Huruf F tentang Lingkup Pekerjaan pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak terdapat penambahan dan pengurangan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, tambahan volume pekerjaan tidak mengubah nilai kontrak, dan tambahan volume pekerjaan tidak mengubah nilai kontrak;
2. Uraian pekerjaan terlampir;
3. Selain ketentuan pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, ketentuan lain yang dituangkan pada Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Training Center ITERA Nomor : T/0452/IT9.PPK.3/LK.00.06/2023 tanggal 20 Maret 2023 tetap berlaku.




Demikian Adendum Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas rangkap 3 (tiga), dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama,
Institut Teknologi Sumatera
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama,
PT. Haberka Mitra Persada

Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP. 19870301 20121212 1 002

Herlia
Direktur



--	--