


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon : (0721)8030188, Fax (0721) 8030189 Email : pusat@itera.ac.id
www.itera.ac.id



ITERA

LAPORAN INVOICE

**PEKERJAAN
PERENCANAAN GEDUNG LAYANAN UMUM
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**NOMOR KONTRAK :
1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
TANGGAL : 18 April 2024**

**SUMBER DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KONSULTAN PENYEDIA JASA :



**CV Sem@R MeSem gmbh
Enjiniring Consultant**

Perum Bukit Kemiling Permai Blok M No. 187 A Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung

"Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung" email : cvsemarmesem@yahoo.co.id

" REKAPITULASI PERMOHONAN PEMBAYARAN INVOICE "

PEKERJAAN : Penerimaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
NOMOR KONTRAK : 152N119 PPK_3KU/01.002/2024
TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
NILAI KONTRAK : Rp 500.000.000
WAKTU : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
SUMBER DANA : APBN
TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | | BOBOT | PERIODE BULAN I | | PERIODE BULAN II | | PERIODE BULAN III | |
|--|----------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | | 18 April 2024 s.d 17 Mei 2024 | 18 Mei 2024 s.d 18 Juni 2024 | 17 Juni 2024 s.d 18 Juli 2024 | Jumlah (Rp) | BOBOT % | Jumlah (Rp) |
| I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | | | | | | | | |
| I.1 TENAGA AHLI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Team Leader | 1 | 3.0 | OB | 26.242.500,00 | 76.727.500,00 | 16,78 | 26.242.500,00 | 26.242.500,00 | 26.242.500,00 | 26.242.500,00 | 5,99 |
| 2 | Asst Spidder | 1 | 3.0 | OB | 26.242.500,00 | 76.727.500,00 | 16,78 | 26.242.500,00 | 26.242.500,00 | 26.242.500,00 | 26.242.500,00 | 5,99 |
| 3 | Asst Purnabung | 1 | 3.0 | OB | 22.609.000,00 | 67.827.000,00 | 15,03 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 5,01 |
| 4 | Asst Ekstektal | 1 | 3.0 | OB | 22.609.000,00 | 67.827.000,00 | 15,03 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 5,01 |
| 5 | Asst Desain Interior | 1 | 2.0 | OB | 22.609.000,00 | 45.218.000,00 | 10,02 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 5,01 |
| 6 | Asst I3 Konstruksi | 1 | 1.0 | OB | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 5,01 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 22.609.000,00 | 5,01 |
| Sub Total I.1. | | | | | 354.836.000,00 | 118.312.000,00 | 26,22 | 118.312.000,00 | 118.312.000,00 | 118.312.000,00 | 118.312.000,00 | 26,22 |
| I.2 TENAGA PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrator | 1 | 3.0 | OB | 3.450.000,00 | 10.350.000,00 | 2,29 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,76 |
| 2 | Operator BM | 1 | 3.0 | OB | 6.440.000,00 | 19.320.000,00 | 4,38 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 1,43 |
| 3 | Chief Surveyor | 1 | 7.0 | OH | 304.945,45 | 2.141.818,18 | 0,52 | 2.341.818,18 | 2.341.818,18 | 2.341.818,18 | 2.341.818,18 | 0,52 |
| 4 | Surveyor | 3 | 7.0 | OH | 262.727,27 | 1.839.090,91 | 1,36 | 5.147.272,73 | 5.147.272,73 | 5.147.272,73 | 5.147.272,73 | 1,36 |
| 5 | Drafter | 1 | 3.0 | OB | 6.440.000,00 | 19.320.000,00 | 4,38 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 1,43 |
| Sub Total I.2. | | | | | 12.796.990,91 | 41.419.990,91 | 12,74 | 24.819.990,91 | 16.330.000,00 | 16.330.000,00 | 16.330.000,00 | 3,62 |
| TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL ... | | | | | 412.415.000,91 | 143.131.990,91 | 31,72 | 143.131.990,91 | 134.642.000,00 | 134.642.000,00 | 134.642.000,00 | 29,84 |
| II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | | | | | | | |
| II.1 BIAYA FASILITAS KANTOR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sewa Kantor | 26 | 3 | 60.0 | 150.000,00 | 9.000.000,00 | 1,99 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,66 |
| 2 | Sewa Roda 4 | 1 | 3 | 3.0 | 4.500.000,00 | 13.500.000,00 | 2,99 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1,00 |
| 3 | Biaya Komputer | 1 | 3 | 3.0 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,27 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| 4 | Printer A3 | 1 | 3 | 3.0 | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,20 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 5 | Digital Kamera | 1 | 1 | 1.0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,04 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| 6 | Meja dan Kursi Kerja | 2 | 3 | 6.0 | 100.000,00 | 600.000,00 | 0,13 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| 7 | Meja dan Kursi Rapat | 1 | 3 | 3.0 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,13 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| Sub Total II.1. | | | | | 28.600.000,00 | 84.000.000,00 | 5,76 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 1,91 |
| II.2 SEMA ALAT SURVEI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ETS | 1 | 7.0 | 7.0 | 500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,78 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,78 |
| 2 | Drone Survey | 1 | 1.0 | 1.0 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,17 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,17 |
| 3 | GPT | 1 | 1.0 | 1.0 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1,66 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1,66 |
| Sub Total II.2. | | | | | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 2,60 | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 2,60 |

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | | BOBOT | PERIODE BULAN I | | PERIODE BULAN II | | PERIODE BULAN III | | |
|-----|---|--------|-------------|-----------------|----------------|--------|-------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------|
| | | | | Setoran (Rp) | Jumlah (Rp) | | 16 April 2024 s/d 17 Mei 2024 | BOBOT % | Jumlah (Rp) | BOBOT % | 17 Juni 2024 s/d 16 Juli 2024 | Jumlah (Rp) | BOBOT % |
| IL3 | BIAYA PELAPORAN | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RAB dan BOQ | 2 | RangkapBuku | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 210.000,00 | 0,05 |
| 2 | Laporan Pengujian SPT | 3 | RangkapBuku | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,05 | 210.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Contoh Rencana 2D & 3D (Format A3) | 2 | RangkapBuku | 120.000,00 | 240.000,00 | 0,08 | - | - | - | - | - | 240.000,00 | 0,08 |
| 4 | Dokumen RKS | 3 | RangkapBuku | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 240.000,00 | 0,05 |
| 5 | Fluohidak | 1 | Unit | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,02 | - | - | - | - | - | 85.000,00 | 0,02 |
| | Sub Total IL3 | | | 1.105.000,00 | 210.000,00 | 0,05 | 210.000,00 | - | - | - | - | 855.000,00 | 0,20 |
| | TOTAL BIAYA NON PERSONIL | | | 38.855.000,00 | 20.760.000,00 | 4,60 | 20.760.000,00 | - | - | 8.000.000,00 | 1,91 | 9.485.000,00 | 2,10 |
| | TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN NON PERSONIL | | | 451.270.998,91 | 163.897.090,91 | 100,00 | 163.897.090,91 | 34,32 | 143.242.000,00 | 31,74 | 144.137.000,00 | 31,84 | |
| | PPN 11 % | | | 49.638.713,00 | 18.028.020,00 | | 18.028.020,00 | | 15.756.820,00 | | 15.855.070,00 | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | 500.909.800,91 | 181.915.110,91 | | 181.915.110,91 | 34,32 | 158.998.820,00 | 68,06 | 159.992.070,00 | 100,00 | |
| | PEMBULATAN | | | 500.909.800,00 | 181.915.110,00 | | 181.915.110,00 | | 158.998.820,00 | | 159.992.070,00 | | |
| | TERMIN KE 1 (50 %) | | | 250.454.900,00 | 90.957.555,00 | | 90.957.555,00 | | 79.499.310,00 | | 79.996.035,00 | | |
| | TERMIN KE 2 (50 %) | | | 250.454.900,00 | 90.957.555,00 | | 90.957.555,00 | | 79.499.310,00 | | 79.996.035,00 | | |
| | SSA PEMBAYARAN | | | - | - | | - | | - | | - | | |

DI BUAT OLEH :
KONSULTAN PENYEDIA JASA
CV. SEMAR MESEM gmbh

M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
Terdiri Leader

**REKAPITULASI INVOICE
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

| | |
|-----------------------|---|
| PEKERJAAN | : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera |
| NOMOR KONTRAK | : 15291T9.PPK.3/KU.01.02/2024 |
| TANGGAL KONTRAK | : 18 April 2024 |
| NOMOR SPMK | : 15301T9.PPK.3/KU.01.02/2024 |
| TANGGAL SPMK | : 18 April 2024 |
| LOKASI | : Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Jabi Agung - Lampung Selatan |
| WAKTU | : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender |
| PERMOHONAN PEMBAYARAN | : Invoice Bulan Ke - I (Satu) |
| PERIODE | : 18 April 2024 s/d 17 Mei 2024 |
| TAHUN ANGGARAN | : 2024 |

REKAPITULASI HARGA

| | | | |
|---------------------------------------|---|----|-------------|
| I BIAVA LANGSUNG PERSONIL | | | |
| L1 TENAGA AHLI | : | Rp | 118.312.000 |
| L2 TENAGA PENDUKUNG | : | Rp | 24.819.091 |
| II BIAVA LANGSUNG NON PERSONIL | | | |
| II.1 BIAVA FASILITAS KANTOR | : | Rp | 8.900.000 |
| II.2 SEWA ALAT SURVEI | : | Rp | 11.750.000 |
| II.3 BIAVA PELAPORAN | : | Rp | 210.000 |
| JUMLAH | : | Rp | 163.891.091 |
| PPN 11 % | : | Rp | 18.028.020 |
| JUMLAH TOTAL | : | Rp | 181.919.111 |
| PEMBULATAN | : | Rp | 181.919.110 |
| TERMYN KE 1 (50 %) | : | Rp | 90.959.555 |
| TERMYN KE 2 (50 %) | : | Rp | 90.959.555 |

TERBILANG :

Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah

Bandar Lampung, 17 Mei 2024

DI BUAT OLEH:
KONSULTAN PENYEDIA JASA
CV. SEMAR MESEM gmsh



M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN BULAN KE I (SATU)
PERENCANAAN GEDUNG LAYANAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 153Q/IT9.PPK.3KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 153Q/IT9.PPK.3KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 LOKASI : Jl. Terusan Ryacudu, Way Hul, Jati Agung - Lampung Selatan
 WAKTU : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - I (Satu)
 PERIODE : 18 April 2024 s/d 17 Mei 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN | NILAI KONTRAK (Rp) | BULAN LALU (Rp) | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI (Rp) | SISA KONTRAK (Rp) | BOBOT % |
|------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | | |
| I.1 | TENAGA AHLI | 354.936.000 | - | 118.312.000 | 118.312.000 | 236.624.000 | 26,22 |
| I.2 | TENAGA PENDUKUNG | 57.479.091 | - | 24.819.091 | 24.819.091 | 32.660.000 | 5,56 |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | |
| II.1 | BIAYA FASILITAS KANTOR | 26.000.000 | - | 8.800.000 | 8.800.000 | 17.200.000 | 1,95 |
| II.2 | SEWA ALAT SURVEI | 11.750.000 | - | 11.750.000 | 11.750.000 | - | 2,60 |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | 1.105.000 | - | 210.000 | 210.000 | 895.000 | 0,05 |
| | JUMLAH | 451.270.091 | - | 163.891.091 | 163.891.091 | 287.379.000 | |
| | PPN 11 % | 49.639.710 | - | 18.026.020 | 18.026.020 | 31.613.690 | |
| | JUMLAH TOTAL | 500.909.801 | - | 181.917.111 | 181.917.111 | 318.990.690 | 36,32 |
| | PEMBULATAN | 500.909.800 | - | 181.919.110 | 181.919.110 | 318.990.690 | |
| | TERMYN KE 1 (50 %) | 250.454.900 | - | 90.959.555 | 90.959.555 | 159.495.345 | |
| | TERMYN KE 2 (50 %) | 250.454.900 | - | 90.959.555 | 90.959.555 | 159.495.345 | |

Bandar Lampung, 17 Mei 2024

CEBUT CLPH,
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM

(Handwritten signature)
M. GUSMUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

CHECK LIST PEMBAYARAN INVOICE BULAN KE I (SATU)

18 APRIL 2024 S/D 17 MEI 2024

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1528/ITS.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 153/ITS.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 LOKASI : J. Tenusan Ryoeddu, Way Hal, Jati Agung - Lampung Selatan
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - 1 (Satu)
 PERIODE : 18 April 2024 s/d 17 Mei 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN BIAYA | NILAI KONTRAK (Rp) | INVOICE BULAN I (Rp) | INVOICE BULAN II (Rp) | INVOICE BULAN III (Rp) | JUMLAH INVOICE (Rp) | SISA INVOICE (Rp) | PERSentase (Rp) | KET. |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | | | | |
| I.1 | TENAGA AHLI | 354.936.000 | 118.312.000 | | | 118.312.000,00 | 236.624.000,00 | 26,22 | |
| I.2 | TENAGA PENDUKUNG | 57.479.081 | 24.819.081 | | | 24.819.080,91 | 32.660.000,00 | 5,50 | |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | | | |
| II.1 | BIAYA FASILITAS KANTOR | 26.000.000 | 8.800.000 | | | 8.800.000,00 | 17.200.000,00 | 1,95 | |
| II.2 | SEWA ALAT SURVEI | 11.750.000 | 11.750.000 | | | 11.750.000,00 | - | 2,60 | |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | 1.105.000 | 210.000 | | | 210.000,00 | 895.000,00 | 0,05 | |
| JUMLAH | | 451.270.081 | 163.881.081 | | | 163.881.081 | 287.379.000,00 | | |
| PPH 11 % | | 49.639.710 | 18.028.020 | | | 18.028.020 | 31.611.690,00 | | |
| JUMLAH TOTAL | | 500.909.801 | 181.919.111 | | | 181.919.111 | 318.990.690,00 | | |
| PEMBULATAN | | 500.909.800 | 181.919.110 | | | 181.919.110 | 318.990.690,00 | 36,32 | |
| TERMYN KE 1 (50 %) | | 250.454.900 | 90.959.555 | | | 90.959.555 | 159.495.345,00 | | |
| TERMYN KE 2 (50 %) | | 250.454.900 | 90.959.555 | | | 90.959.555 | 159.495.345,00 | | |

Bandar Lampung, 17 Mei 2024

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM gmbh

CV SEMAR MESEM gmbh

M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
TANGGAL SPMK : 18 April 2024
PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - I (Satu)
PERIODE : 18 April 2024 s/d 17 Mei 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

| No. | Uraian Pekerjaan | Nama Personil | Kuantitas | Satuan | Biaya Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp) |
|--------------------|----------------------|--|-----------|--------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.1 | TENAGA AHLI | | | | | |
| 1 | Team Leader | M. Guntur Saputra, S.T | 1.0 | OB | 25.242.500 | 25.242.500 |
| 2 | Ahli Struktur | Lisa Bagus Sanjaya, S.T | 1.0 | OB | 25.242.500 | 25.242.500 |
| 3 | Ahli Plumbing | Edi Purwanto, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| 4 | Ahli Elektrikal | Balnah Amroh, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| 5 | Ahli Desain Interior | Mnaml, S.T | 0.0 | OB | 22.609.000 | - |
| 6 | Ahli K3 Konstruksi | Ir. Agus Firmansyah, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| JUMLAH | | | | | | 118.312.000 |
| TERBILANG : | | Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | | | | |

DI BUAT OLEH :
KONSULTAN PENYEDIA JASA
CV. SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Laysnan Umum Institut Teknologi Sumatera
NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
TANGGAL SPMK : 18 April 2024
PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - 1 (Satu)
PERIODE : 18 April 2024 s/d 17 Mei 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

| No. | Uraian Pekerjaan | Nama Personil | Kuantitas | Satuan | Biaya Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp) |
|--------------------|---|--------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.2 | TENAGA PENDUKUNG | | | | | |
| 1 | Administrator | Tini Amelia, S.E | 1.0 | OB | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 2 | Operator BIM | Nabob Syabilumasyad, S.T | 1.0 | OB | 6.440.000 | 6.440.000 |
| 3 | Chief Surveyor | Heri Seliawan, S.T | 7.0 | OH | 334.545 | 2.341.818 |
| 4 | Surveyor | Sari Anton, S.T | 7.0 | OH | 292.727 | 2.049.091 |
| 5 | Surveyor | Mad Kudsil, S.T | 7.0 | OH | 292.727 | 2.049.091 |
| 6 | Surveyor | Nur Amin, S.T | 7.0 | OH | 292.727 | 2.049.091 |
| 7 | Drafter | Hari Tri Yuliansyah, S.T | 1.0 | OB | 6.440.000 | 6.440.000 |
| JUMLAH | | | | | | 24.819.091 |
| TERBILANG : | Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Koma Sembilan Puluh Rupiah | | | | | |

DI BUAT OLEH :
KONSULTAN PENYEDIA JASA
CV. SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - 1 (Satu)
 PERIODE : 18 April 2024 s/d 17 Mei 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN | VOLUME | | | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | |
|--------------------|-----------------------------|---|---|----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| II. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | |
| II.1 | BIAYA FASILITAS KANTOR | | | | | | |
| 1 | Sewa Kantor | 20 | 1 | 20 | M2/Bulan | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Sewa Roda 4 | 1 | 1 | 1 | Unit/Bin | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 3 | Biaya Komputer | 1 | 1 | 1 | Unit/Bin | 400.000 | 400.000 |
| 4 | Printer A3 | 1 | 1 | 1 | Unit/Bin | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Digital Kamera | 1 | 1 | 1 | Unit/Bin | 200.000 | 200.000 |
| 6 | Meja dan Kursi Kerja | 2 | 1 | 2 | Set/Bin | 100.000 | 200.000 |
| 7 | Meja dan Kursi Rapat | 1 | 1 | 1 | Set/Bin | 200.000 | 200.000 |
| JUMLAH | | | | | | | 8.800.000 |
| TERBILANG : | | Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah | | | | | |

DIBUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM gmbh



M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - I (Satu)
 PERIODE : 18 April 2024 s/d 17 Mei 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN | VOLUME | | | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | |
|--------------------|-----------------------------|--|---|---|-----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| II. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | |
| II.2 | SEWA ALAT SURVEI | | | | | | |
| 1 | ETS | 1 | 7 | 7 | Unit/Hari | 500.000 | 3.500.000 |
| 2 | Drone Survey | 1 | 1 | 1 | Unit/Hari | 750.000 | 750.000 |
| 3 | SPT | 1 | 1 | 1 | Unit/Hari | 7.500.000 | 7.500.000 |
| JUMLAH | | | | | | | 11.750.000 |
| TERBILANG : | | Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah | | | | | |

DIBUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM gmbh



M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - I (Satu)
 PERIODE : 18 April 2024 s/d 17 Mei 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| II. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | | | | |
| 1 | RAB dan BOC | | - Rangkap/Buku | 70.000 | - |
| 2 | Laporan Pengujian SPT | 3 | Rangkap/Buku | 70.000 | 210.000 |
| 3 | Gambar Rencana 2D & 3D (Format A3) | | - Rangkap/Buku | 120.000 | - |
| 4 | Dokumen RKS | | - Rangkap/Buku | 80.000 | - |
| 5 | Flashdisk | | - Unit | 85.000 | - |
| JUMLAH | | | | | 210.000 |
| TERBILANG : | | Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah | | | |

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV.SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

**REKAPITULASI INVOICE
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

| | |
|-----------------------|---|
| PEKERJAAN | : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera |
| NOMOR KONTRAK | : 1529/IT9.PPK.3/RIJ.01.02/2024 |
| TANGGAL KONTRAK | : 18 April 2024 |
| NOMOR SPMK | : 1530/IT9.PPK.3/RIJ.01.02/2024 |
| TANGGAL SPMK | : 18 April 2024 |
| LOKASI | : Jl. Terusan Ryaocudu, Way Hul, Jati Agung - Lampung Selatan |
| WAKTU | : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender |
| PERMOHONAN PEMBAYARAN | : Invoice Bulan Ke - II (Dua) |
| PERIODE | : 18 Mei 2024 s/d 16 Juni 2024 |
| TAHUN ANGGARAN | : 2024 |

| REKAPITULASI HARGA | | | |
|--|----------------------|----|----------------|
| I BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | |
| I.1 TENAGA AHLI | : | Rp | 118.312.000 |
| I.2 TENAGA PENDUKUNG | : | Rp | 16.330.000 |
| II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | |
| II.1 BIAYA FASILITAS KANTOR | : | Rp | 8.600.000 |
| II.2 SEWA ALAT SURVEI | : | Rp | - |
| II.3 BIAYA PELAPORAN | : | Rp | - |
| | JUMLAH | : | Rp 143.242.000 |
| | PPN 11 % | : | Rp 15.756.620 |
| | JUMLAH TOTAL | : | Rp 158.998.620 |
| | PEMBULATAN | : | Rp 158.998.620 |
| | TERMYN KE 1 (50 %) | : | Rp 79.499.310 |
| | TERMYN KE 2 (50 %) | : | Rp 79.499.310 |
| TERBILANG : | | | |
| Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah | | | |

Bandar Lampung, 16 Juni 2024

DI BUAT OLEH :
KONSULTAN PENYEDIA JASA
CV SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN BULAN KE 2 (DUA)
PERENCANAAN GEDUNG LAYANAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

| | |
|-----------------------|---|
| PEKERJAAN | : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera |
| NOMOR KONTRAK | : 1529/ITS.PPK.3/KU.01.02/2024 |
| TANGGAL KONTRAK | : 18 April 2024 |
| NOMOR SPMK | : 1530/ITS.PPK.3/KU.01.02/2024 |
| TANGGAL SPMK | : 18 April 2024 |
| LOKASI | : J. Teusan Ryanaku, Way Hui, Jati Agung - Lampung Selatan |
| WAKTU | : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender |
| PERMOHONAN PEMBAYARAN | : Invoice Bulan Ke - II (Dua) |
| PERIODE | : 18 Mei 2024 s.d. 10 Juni 2024 |
| TAHUN ANGGARAN | : 2024 |

| NO | URAIAN | MILAI KONTRAK (Rp) | BULAN LALU (Rp) | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI (Rp) | SISA KONTRAK (Rp) | BOBOT % |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | | |
| I.1 | TENAGA AHLI | 354.936.000 | 118.312.000 | 118.312.000 | 236.624.000 | 118.312.000 | 52,44 |
| I.2 | TENAGA PENDUKUNG | 57.479.091 | 24.819.051 | 16.330.000 | 41.149.091 | 16.330.000 | 9,12 |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | |
| II.1 | BIAYA FASILITAS KANTOR | 26.000.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 17.400.000 | 8.600.000 | 3,86 |
| II.2 | SEWA ALAT SURVEI | 11.750.000 | 11.750.000 | - | 11.750.000 | - | 2,90 |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | 1.105.000 | 210.000 | - | 210.000 | 895.000 | 0,05 |
| JUMLAH | | 451.279.091 | 163.891.051 | 143.242.000 | 307.133.091 | 144.137.000 | |
| PPN 11 % | | 49.438.710 | 18.028.020 | 15.756.620 | 33.784.640 | 15.855.070 | |
| JUMLAH TOTAL | | 500.909.801 | 181.919.111 | 158.998.620 | 340.917.731 | 159.992.070 | 58,09 |
| PEMBULATAN | | 500.909.800 | 181.919.110 | 158.998.620 | 340.917.730 | 159.992.070 | |
| TERMYN KE 1 (50 %) | | 250.454.900 | 90.959.555 | 79.499.310 | 170.458.865 | 79.996.035 | |
| TERMYN KE 2 (50 %) | | 250.454.900 | 90.959.555 | 79.499.310 | 170.458.865 | 79.996.035 | |

Banda Lampung, 16 Juni 2024

DI BUNT OLEH:
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM prtnb


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

CHECK LIST PEMBAYARAN INVOICE BULAN KE 2 (DUA)

18 MEI 2024 S/D 16 JUNI 2024

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 LOKASI : Jl. Terusan Ryeccudu, Way Hui, Jati Agung - Lampung Selatan
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - II (Dua)
 PERIODE : 18 Mei 2024 s/d 16 Juni 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN BIAYA | INVOICE BULAN I (Rp) | INVOICE BULAN II (Rp) | INVOICE BULAN III (Rp) | JUMLAH INVOICE (Rp) | SISA INVOICE (Rp) | PERSENTASE (Rp) | KETERANGAN | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | | | | |
| 1.1 | TENAGA AHLI | 354.936.000 | 118.312.000 | 118.312.000 | 236.624.000.00 | 118.312.000.00 | | 52.44 | |
| 1.2 | TENAGA PENDUKUNG | 57.479.091 | 24.819.091 | 16.330.000 | 41.149.090.91 | 16.330.000.00 | | 9.12 | |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | | | |
| II.1 | BIAYA FASILITAS KANTOR | 26.000.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 17.400.000.00 | 8.600.000.00 | | 3.86 | |
| II.2 | SEWA ALAT SURVEI | 11.750.000 | 11.750.000 | - | 11.750.000.00 | - | | 2.60 | |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | 1.105.000 | 210.000 | - | 210.000.00 | 885.000.00 | | 0.05 | |
| JUMLAH | | 451.270.091 | 163.891.091 | 143.242.000 | 307.133.090.91 | 144.137.000.00 | | | |
| PPN 11 % | | 49.639.710 | 18.028.020 | 15.758.620 | 33.784.640.00 | 15.855.070.00 | | | |
| JUMLAH TOTAL | | 500.909.801 | 181.919.111 | 158.998.620 | 340.917.730.91 | 159.992.070.00 | | | |
| PEMBULATAN | | 500.909.800 | 181.919.110 | 158.998.620 | 340.917.730.00 | 159.992.070.00 | | 88.06 | |
| TERMYN KE 1 (50 %) | | 250.454.900 | 90.959.555 | 79.499.310 | 170.458.865.00 | 79.996.035.00 | | | |
| TERMYN KE 2 (50 %) | | 250.454.900 | 90.959.555 | 79.499.310 | 170.458.865.00 | 79.996.035.00 | | | |

Bandar Lampung, 16 Juni 2024

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM gmbh

M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KUJ.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KUJ.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - II (Dua)
 PERIODE : 18 Mei 2024 s/d 16 Juni 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| No. | Uraian Pekerjaan | Nama Personil | Kuantitas | Satuan | Biaya Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp) |
|--------------------|----------------------|--|-----------|--------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| L1 | TENAGA AHLI | | | | | |
| 1 | Team Leader | M. Guntur Saputra, S.T | 1.0 | OB | 25.242.500 | 25.242.500 |
| 2 | Ahli Struktur | Lius Bagus Sanjaya, S.T | 1.0 | OB | 25.242.500 | 25.242.500 |
| 3 | Ahli Plumbing | Edi Purwanto, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| 4 | Ahli Elektrikal | Bainah Amroh, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| 5 | Ahli Desain Interior | Minarni, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| 6 | Ahli K3 Konstruksi | Ir. Agus Firmansyah, S.T | 0.0 | OB | 22.609.000 | - |
| JUMLAH | | | | | | 118.312.000 |
| TERBILANG : | | Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | | | | |

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV.SEMAR MESEM gmbh



M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - II (Dua)
 PERICDE : 18 Mei 2024 s/d 16 Juni 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| No. | Uraian Pekerjaan | Nama Personil | Kuantitas | Setuan | Biaya Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp) |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.2 | TENAGA PENDUKUNG | | | | | |
| 1 | Administrator | Tini Amelia, S.E | 1.0 | OB | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 2 | Operator BIM | Nebob Syabilurasyad, S.T | 1.0 | OB | 6.440.000 | 6.440.000 |
| 3 | Chief Surveyor | Heri Setiawan, S.T | - | OH | 334.545 | - |
| 4 | Surveyor | Sari Anton, S.T | - | OH | 292.727 | - |
| 5 | Surveyor | Mad Kudsil, S.T | - | OH | 292.727 | - |
| 6 | Surveyor | Nur Amin, S.T | - | OH | 292.727 | - |
| 7 | Drafter | Harli Tri Yuliansyah, S.T | 1.0 | OB | 6.440.000 | 6.440.000 |
| JUMLAH | | | | | | 16.330.000 |
| TERBILANG : | Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah | | | | | |

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV. SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

| | | |
|-----------------------|---|---|
| PEKERJAAN | : | Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera |
| NOMOR KONTRAK | : | 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 |
| TANGGAL KONTRAK | : | 18 April 2024 |
| NOMOR SPMK | : | 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 |
| TANGGAL SPMK | : | 18 April 2024 |
| PERMOHONAN PEMBAYARAN | : | Invoice Bulan Ke - II (Dua) |
| PERIODE | : | 18 Mei 2024 s/d 18 Juni 2024 |
| TAHUN ANGGARAN | : | 2024 |

| NO | URAIAN | VOLUME | | | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | |
|--|----------------------|--|---|----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | | |
| II.1 BIAYA FASILITAS KANTOR | | | | | | | |
| 1 | Sewa Kantor | 20 | 1 | 20 | M2/Bulan | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Sewa Roda 4 | 1 | 1 | 1 | Unit/Bln | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 3 | Biaya Komputer | 1 | 1 | 1 | Unit/Bln | 400.000 | 400.000 |
| 4 | Printer A3 | 1 | 1 | 1 | Unit/Bln | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Digital Kamera | 1 | - | - | Unit/Bln | 200.000 | - |
| 6 | Meja dan Kursi Kerja | 2 | 1 | 2 | Set/Bln | 100.000 | 200.000 |
| 7 | Meja dan Kursi Rapat | 1 | 1 | 1 | Set/Bln | 200.000 | 200.000 |
| JUMLAH | | | | | | | 8.600.000 |
| TERBILANG : | | Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah | | | | | |

DI BUAT OLEH :
KONSULTAN PENYEDIA JASA
CV SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - II (Dua)
 PERIODE : 18 Mei 2024 s/d 15 Juni 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| II. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | | | | |
| 1 | RAB dan BOC | - | Rangkap/Buku | 70.000 | - |
| 2 | Laporan Pengujian SPT | - | Rangkap/Buku | 70.000 | - |
| 3 | Gambar Rencana 2D & 3D (Format A3) | - | Rangkap/Buku | 120.000 | - |
| 4 | Dokumen RKS | - | Rangkap/Buku | 80.000 | - |
| 5 | Flashdisk | - | Unit | 85.000 | - |
| JUMLAH | | | | | - |
| TERBILANG : | | Nol Rupiah | | | |

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM gmbh



M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

**REKAPITULASI INVOICE
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

| | |
|-----------------------|---|
| PEKERJAAN | : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera |
| NOMOR KONTRAK | : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 |
| TANGGAL KONTRAK | : 18 April 2024 |
| NOMOR SPMK | : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 |
| TANGGAL SPMK | : 18 April 2024 |
| LOKASI | : Jl. Terusan Ryasudu, Way Hul, Jati Agung - Lampung Selatan |
| WAKTU | : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender |
| PERMOHONAN PEMBAYARAN | : Invoice Bulan Ke - II (Tiga) |
| PERIODE | : 17 Juni 2024 s/d 16 Juli 2024 |
| TAHUN ANGGARAN | : 2024 |

| REKAPITULASI HARGA | | | |
|--|-------------------------|------|--------------------|
| I BIAAYA LANGSUNG PERSONIL | | | |
| I.1 | TENAGA AHLI | : Rp | 118.312.000 |
| I.2 | TENAGA PENDUKUNG | : Rp | 16.330.000 |
| II BIAAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | |
| II.1 | BIAAYA FASILITAS KANTOR | : Rp | 8.600.000 |
| II.2 | SEWA ALAT SURVEI | : Rp | - |
| II.3 | BIAAYA PELAPORAN | : Rp | 895.000 |
| | JUMLAH | : Rp | 144.137.000 |
| | PPN 11 % | : Rp | 15.855.070 |
| | JUMLAH TOTAL | : Rp | 159.992.070 |
| | PEMBULATAN | : Rp | 159.992.070 |
| | TERMYN KE 1 (50 %) | : Rp | 79.996.035 |
| | TERMYN KE 2 (50 %) | : Rp | 79.996.035 |
| TERBILANG : | | | |
| Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah | | | |

Bandar Lampung, 16 Juli 2024

DI BUAT OLEH
KONSULTAN PENYEDIA JASA
CV.SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
Team Leader

**PERMOHONAN PEMBAYARAN BULAN KE 3 (TIGA)
PERENCANAAN GEDUNG LAYANAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

| | |
|-----------------------|---|
| PEKERJAAN | : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera |
| NOMOR KONTRAK | : 1529/ITS.PPK.3K/01.02/2024 |
| TANGGAL KONTRAK | : 18 April 2024 |
| NOMOR SPMK | : 1530/ITS.PPK.3K/01.02/2024 |
| TANGGAL SPMK | : 18 April 2024 |
| LOKASI | : Jl. Terusan Ryaucudu, Way Hul, Jati Agung - Lampung Selatan |
| WAKTU | : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender |
| PERMOHONAN PEMBAYARAN | : Invoice Bulan Ke - III (Tiga) |
| PERIODE | : 17 Juni 2024 s.d 16 Juli 2024 |
| TAHUN ANGGARAN | : 2024 |

| NO | URAIAN | MILAI KONTRAK (Rp) | BULAN LALU (Rp) | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI (Rp) | SISA KONTRAK (Rp) | BOBOT % |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | BIAYA LANGSUNG PERSONEL | | | | | | |
| I.1 | TEMAGA AHLI | 354.936.000 | 236.624.000 | 118.312.000 | 354.936.000 | - | 78,05 |
| I.2 | TEMAGA PENDUKUNG | 57.479.091 | 41.149.091 | 16.330.000 | 57.479.091 | - | 12,74 |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL | | | | | | |
| II.1 | BIAYA FASILITAS KANTOR | 26.000.000 | 17.400.000 | 8.600.000 | 26.000.000 | - | 5,76 |
| II.2 | SEWA ALAT SURVEI | 11.750.000 | 11.750.000 | - | 11.750.000 | - | 2,60 |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | 1.105.000 | 210.000 | 895.000 | 1.105.000 | - | 0,24 |
| JUMLAH | | 451.270.091 | 307.133.091 | 144.137.000 | 451.270.091 | - | |
| PPN 11 % | | 49.639.710 | 33.784.540 | 15.855.070 | 49.639.710 | - | |
| JUMLAH TOTAL | | 500.909.801 | 340.917.731 | 159.992.070 | 500.909.801 | - | 100,00 |
| PEMBULATAN | | 500.909.800 | 340.917.730 | 159.992.070 | 500.909.800 | - | |
| TERMYN KE 1 (50 %) | | 250.454.900 | 170.458.865 | 79.996.035 | 250.454.900 | - | |
| TERMYN KE 2 (50 %) | | 250.454.900 | 170.458.865 | 79.996.035 | 250.454.900 | - | |

Bandar Lampung, 16 Juli 2024

DI BUAT OLEH:
KONSULTAN PENYEDIA JASA
CV SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

CHECK LIST PEMBAYARAN INVOICE BULAN KE 3 (TIGA)
17 JUNI 2024 S/D 16 JULI 2024

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1523/ITS.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/ITS.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 LOKASI : Jl. Terusan Ryasudu, Way Hul, Jati Agung - Lampung Selatan
 PERMCHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - III (Tiga)
 PERIODE : 17 Juni 2024 s/d 16 Juli 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN BIAYA | INVOICE BULAN I (Rp) | INVOICE BULAN II (Rp) | INVOICE BULAN III (Rp) | JUMLAH INVOICE (Rp) | SISA INVOICE (Rp) | PERSENTASE (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | | | |
| I.1 | TENAGA AHLI | 354.936.000 | 118.312.000 | 118.312.000 | 354.936.000,00 | - | 78,65 | |
| I.2 | TEMAGA PENDUKUNG | 57.479.091 | 16.330.000 | 16.330.000 | 57.479.090,91 | - | 12,74 | |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | | |
| II.1 | BIAYA FASILITAS KANTOR | 26.000.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 26.000.000,00 | - | 5,76 | |
| II.2 | SEWA ALAT SURVEI | 11.750.000 | 11.750.000 | - | 11.750.000,00 | - | 2,60 | |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | 1.105.000 | 210.000 | 885.000 | 1.105.000,00 | - | 0,24 | |
| JUMLAH | | 451.270.091 | 143.242.000 | 144.137.000 | 451.270.090,91 | - | | |
| PPN 11 % | | 49.639.710 | 15.756.620 | 15.855.070 | 49.639.710,00 | - | | |
| JUMLAH TOTAL | | 500.909.801 | 158.998.620 | 159.992.070 | 500.909.800,91 | - | | |
| PEMBULATAN | | 500.909.800 | 158.998.620 | 159.992.070 | 500.909.800,00 | - | 100,00 | |
| TERMYN KE 1 (50 %) | | 250.454.900 | 79.499.310 | 79.996.035 | 250.454.900,00 | - | | |
| TERMYN KE 2 (50 %) | | 250.454.900 | 79.499.310 | 79.996.035 | 250.454.900,00 | - | | |

Bandar Lampung, 16 Juli 2024

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM gmbh

M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - III (Tiga)
 PERIODE : 17 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| No. | Uraian Pekerjaan | Nama Personil | Kuantitas | Satuan | Biaya Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp) |
|--------------------|----------------------|--|-----------|--------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.1 | TENAGA AHLI | | | | | |
| 1 | Team Leader | M. Guntur Saputra, S.T | 1.0 | OB | 25.242.500 | 25.242.500 |
| 2 | Ahli Struktur | Lius Bagus Sanjaya, S.T | 1.0 | OB | 25.242.500 | 25.242.500 |
| 3 | Ahli Plumbing | Edi Purwanto, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| 4 | Ahli Elektrikal | Bainah Amroh, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| 5 | Ahli Desain Interior | Minami, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | 22.609.000 |
| 6 | Ahli K3 Konstruksi | Ir. Agus Firmansyah, S.T | 1.0 | OB | 22.609.000 | - |
| JUMLAH | | | | | | 118.312.000 |
| TERBILANG : | | Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | | | | |

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV. SEMAR MESEM gmbh



M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - III (Tiga)
 PERIODE : 17 Juni 2024 s/d 16 Juli 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| No. | Uraian Pekerjaan | Nama Personil | Kwantitas | Setuan | Biaya Setuan (Rp) | Total Biaya (Rp) | |
|--------------------|-------------------------|--|-----------|--------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| L2 | TENAGA PENDUKUNG | | | | | | |
| 1 | Administrator | Tini Amelia, S.E | 1.0 | OB | 3.450.000 | 3.450.000 | |
| 2 | Operator BIM | Nabob Syabilumasyad, S.T | 1.0 | OB | 6.440.000 | 6.440.000 | |
| 3 | Chief Surveyor | Heri Seliawan, S.T | - | OH | 334.545 | - | |
| 4 | Surveyor | Sari Anton, S.T | - | OH | 292.727 | - | |
| 5 | Surveyor | Mad Kudsii, S.T | - | OH | 292.727 | - | |
| 6 | Surveyor | Nur Amin, S.T | - | OH | 292.727 | - | |
| 7 | Drafter | Har Tri Yuliansyah, S.T | 1.0 | OB | 6.440.000 | 6.440.000 | |
| JUMLAH | | | | | | 16.330.000 | |
| TERBILANG : | | Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah | | | | | |

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV SEMAR MESEM gmbh


M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
 NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
 NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
 TANGGAL SPMK : 18 April 2024
 PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - III (Tiga)
 PERIODE : 17 Juni 2024 s/d 16 Juli 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN | VOLUME | | | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | |
|--------------------|------------------------------------|--|---|----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Setuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| II. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | | |
| II.1 | BIAYA FASILITAS KANTOR | | | | | | |
| 1 | Sewa Kantor | 20 | 1 | 20 | M2/Bulan | 150.000 | 3.000.000 |
| 2 | Sewa Roda 4 | 1 | 1 | 1 | Unit/Bln | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 3 | Biaya Komputer | 1 | 1 | 1 | Unit/Bln | 400.000 | 400.000 |
| 4 | Printer A3 | 1 | 1 | 1 | Unit/Bln | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Digital Kamera | 1 | - | - | Unit/Bln | 200.000 | - |
| 6 | Meja dan Kursi Kerja | 2 | 1 | 2 | Set/Bln | 100.000 | 200.000 |
| 7 | Meja dan Kursi Rapat | 1 | 1 | 1 | Set/Bln | 200.000 | 200.000 |
| JUMLAH | | | | | | | 8.600.000 |
| TERBILANG : | | Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah | | | | | |

DI BUAT OLEH :
 KONSULTAN PENYEDIA JASA
 CV.SEMAR MESEM gmth



M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
 Team Leader

PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN : Perencanaan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
NOMOR KONTRAK : 1529/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
TANGGAL KONTRAK : 18 April 2024
NOMOR SPMK : 1530/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
TANGGAL SPMK : 18 April 2024
PERMOHONAN PEMBAYARAN : Invoice Bulan Ke - III (Tiga)
PERIODE : 17 Juni 2024 s/d 16 Juli 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA NEGOSIASI | |
|--------------------|------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| II. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | |
| II.3 | BIAYA PELAPORAN | | | | |
| 1 | RAB dan BOQ | 3 | Rangkap/Buku | 70.000 | 210.000 |
| 2 | Laporan Pengujian SPT | - | Rangkap/Buku | 70.000 | - |
| 3 | Gambar Rencana 2D & 3D (Format A3) | 3 | Rangkap/Buku | 120.000 | 360.000 |
| 4 | Dokumen RKS | 3 | Rangkap/Buku | 80.000 | 240.000 |
| 5 | Flashdisk | 1 | Unit | 85.000 | 85.000 |
| | | | | JUMLAH | 895.000 |
| TERBILANG : | | Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah | | | |

DI BUAT OLEH :
KONSULTAN-PENYEDIA JASA
CV.SEMAR MESEM gmbh



M. GUNTUR SAPUTRA, S.T.
Team Leader